KRONOLOGIS PENUNJUKAN LANGSUNG
PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT KERJA UNTUK UNIT KERJA KANTOR PUSAT TAHAP II TAHUN 2023

No	Uraian	AGUSTUS 2023			SEPTEMBER 2023																											KETERANGAN
		24	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Persetujuan Direktur Teknis atas FM Pengajuan Barang dan Jasa																																		
2	Penyusunan Berita Acara Analisa HPS																																		
3	Penetapan HPS oleh Pejabat Penyelenggara Pengadaan																																		
4	Penyusunan Jadwal dan Rencana Kegiatan Pengadaan (Kronologis)																																		
5	Penandatanganan Pakta Integritas oleh Tim Internal ASABRI																																		
6	Penyusunan dan penyampaian surat undangan kepada calon penyedia barang dan jasa																																		
7	Penerimaan dokumen tanggapan atau penawaran dari calon penyedia barang dan jasa																																		
8	Penyusunan dan penyampaian surat klarifikasi dan negosisasi atas penawaran yang diterima kepada calon penyedia barang dan jasa																																		
9	Penyusunan dokumen kontrak (SPPBJ)																																		
10	Uji Kepatuhan dokumen kontrak (SPPBJ)																																		
11	Counter Paraf dan Penandatanganan Kontrak																																		

Keterangan :
: Realisasi Kegiatan diluar Bidang B/J
: Jadwal Rencana Pekerjaan
: Hari Libur Nasional dan Sabtu/Minggu
: Proses Uji Comply Bidtuh

Jakarta, 04 September 2023
Kepala Divisi Umum,